

奄美市の人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度(R元)				2020年度(R2)				2021年度(R3)				2022年度(R4)					
				4月	7月	10月	1月														
鹿児島県	奄美市	古見方地区	小湊 集落																		
			名瀬勝 集落																		
			西仲勝 集落																		
			西田 集落																		
			前勝 集落																		
			伊津部勝集落																		
		朝戸集落																			
		上方地区	芦花部集落																		
			有良集落																		
			浦上集落																		
			仲勝集落																		
			有屋集落																		
		下方地区	小宿集落																		
			里集落																		
			知名瀬集落																		
		根瀬部集落																			
		市区	市集落																		
			戸玉集落																		
		東城地区	城集落																		
			摺勝集落																		
			川内集落																		
			東仲間集落																		
			見里集落																		
			和瀬集落																		
		住用地区	山間集落																		
			西仲間集落																		
			上役勝集落																		
			中役勝集落																		
			下役勝集落																		
			神屋集落																		
			赤木名地区	里集落																	
		中金久集落																			
		外金久集落																			
		屋仁地区	川上集落																		
			屋仁集落																		
		佐仁地区	佐仁1区																		
			佐仁2区																		
		笠利地区	用集落																		
			笠利1区																		
			笠利2区																		
			笠利3区																		
			辺留集落																		
			須野集落																		
		宇宿地区	崎原集落																		
			土盛集落																		
			宇宿集落																		
			城間集落																		
			万屋集落																		
		節田地区	和野集落																		
			節田集落																		
			平集落																		
			土浜集落																		
		緑ヶ丘地区	用安集落																		
			喜瀬1区																		
喜瀬2区																					
手花部地区	喜瀬3区																				
	打田原集落																				
	手花部集落																				
前肥田集落																					

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。