

奄美市紡ぐきよらの郷づくり事業の事業毎の実施状況



事業申請団体	笠利地区漁業集落	事業名	水産加工品販売施設整備事業
事業のスケジュール及び実施内容			
H23.8.2	・販売施設の設計確認, 打ち合わせ		
H23.8.9~9.23	・建設工事		
H23.8.10~9.5	・水道設備工事, 電気配線工事(照明器具, 換気扇工事込み)		
H23.9.30	・備品設置(エアコン, ストッカー, 舟形シンク, 冷凍・冷蔵ショーケース, フライヤー, レジスター)		
H23.10.11	・建築検査, 備品検査, 動作確認, 内装関係整備		
H23.11.26	・販売施設落成式		
	立地的に、奄美漁業協同組合は活魚センターを開設しており活魚の購買と相乗効果を図るとともに奄美漁業協同組合笠利本所のある赤木名港を魅力ある漁村地域として位置づけていく。		



事業申請団体	用安集落会	事業名	「用安きよらの郷直売所」設置事業
事業のスケジュール及び実施内容			
H23.9.26	・設置場所の農地転用許可申請		
H23.10.15 ~10.30	・設置場所造成盛土工事		
H23.11.4 ~11.14	・基礎工事, 建築工事		
H23.11.18 ~11.29	・上棟式, 水道浄化槽設備工事, ガス工事, 電気配線工事 照明器具, 換気扇工事込み		
H23.12.4	・駐車場整備工事		
H24.2.18	・看板, のぼり旗の設置		
H24.2.19	・オープニングセレモニー		
	生鮮野菜や青果野菜販売のみでなく, 加工技術や農産物生産技術の研修の場として, また高齢者の憩いの場としての活用を図ります。		





奄美市紡ぐきよらの郷づくり事業の事業毎の実施状況

事業申請団体	手花部集落会	事業名	古道の復元(道の島古道)
事業のスケジュール及び実施内容			
H23.11.2 H23.12.17・18 H23.12.20 H23.12.21 H24.1月末 H24.2.1～2.16 H24.2.17	<ul style="list-style-type: none"> ・古道の調査(ルート再調査) ・重機による駐車場整備, 旧道のゴミ整理 ・ルートの決定(作業工程調整) ・伐採作業及び道づくり開始, 道幅の拡張, 石敷, 湿地帯の棧道土木工事開始 ・階段整備(旧道本体完成) ・危険箇所ロープ設置, 道標, 距離版の設置, 植物の名札付, 歩道の切り株除去等 ・開通式 		
<p>古来, 手花部集落が笠利の文化, 行政の中心であった時代から手花部側と赤木名側を結ぶ道として, 経済上, 重要な主要道だったが, 利用しなくなって約50年が経過しました。今回の事業により, 古道を復元し往時を偲ぶとともに, 健康増進に役立てます。</p>			
			

事業申請団体	ケンムン村	事業名	青久玉石垣修復と住用町イラストマップ作成事業
事業のスケジュール及び実施内容			
H23.6.4 H23.8.9 H23.12.4 H24.3	<ul style="list-style-type: none"> ・青久玉石垣の事前調査 ・青久玉石垣の調査とイラストマップ作成打ち合わせ ・豪雨災害後の青久道路と玉石垣調査 ・玉石垣修復と由来の石碑及びイラストマップ完成 		
<ul style="list-style-type: none"> ・住用町青久地内の崩落した玉石垣の調査, 工法記録及び修復(23メートル) 最後の秘境といわれる青久の玉石垣が修復されたことで, 自然を求めて旅する観光客にも大いに紹介することができ, 観光振興にも寄与できる。 ・住用町の名所旧跡, 史跡等を網羅したイラストマップの作成 観光振興はもちろん, 市内の小中学生に地元のことに興味を持ってもらえるマップとなった。 			
			

奄美市紡ぐきよらの郷づくり事業の事業毎の実施状況

事業申請団体	あまみーるクラブ	事業名	「みんなで織りくま, はた織りトントプロジェクト！！」
事業のスケジュール及び実施内容			
H23.8.23	・南海日日新聞社, 奄美新聞社, あまみFMへ第1回講座参加者募集の広告		
H23.9.2~9.17	・第1回はた織りインストラクター育成講座実施(計5回)		
H23.11.3	・南海日日新聞社, 奄美新聞社, あまみFMへ第2回講座参加者募集の広告		
H23.11.18~12.3	・第2回はた織りインストラクター育成講座実施(計5回)		
H23.9.21	・奄美市内, 小・中・高校31校にはた織り無料体験会実施のお知らせ		
H23.9.28	・リサイクルポスト設置		
H24.2.26	・まなびフェスタにて, 再利用作品の展示		
<p>第1回, 2回の講座で, 計19人の参加があり, その後, はた織り体験会をスムーズにすることができた。土曜市にも出店し, 土曜日の無料体験会の周知をはかりながら, 多くの市民にはた織りと大島紬のすばらしさを呼びかけている。</p>			
			

事業申請団体	紬んちゆの会	事業名	第7回 和ナイト
事業のスケジュール及び実施内容			
H23.9	・ライブアーティスト交渉		
H23.10	・ライブアーティスト決定, ポスター制作, チェット販売, 設営備品制作 抽選会協力依頼		
H23.11.15	・屋仁川のASIVIIにて「第7回和ナイト」開催 中塚一雄氏による講演, TETOTEEによるライブ		
<p>今回の和ナイトは初の講演会を取り入れたイベントとなりました。講演という堅いイメージから集客が難しかったものの, 結果として62人の幅広い年齢層の方に来ていただけたと思います。初めて参加して下さった方も多く, 新しい層を獲得できたと感じております。 「和ナイト」の目的は, 気軽に着物を着て出かける場所を提供することで, 着物(大島紬)を特別な物ではなく日常で着てもらえるように, 着物に興味を持ってもらうことにあります。</p>			
			

奄美市紡ぐきよらの郷づくり事業の事業毎の実施状況

事業申請団体	住用町連合青年団	事業名	住用町イベント連携プロジェクト事業
事業のスケジュール及び実施内容			
H23.9.15	・第1回青年団打合せ, 事業の目的説明・アドバイザーからの説明, 各係の確認		
H23.9.29	・第2回青年団打合せ, 事業に必要な物資調達確認		
H23.10.7	・名瀬保健所への営業許可申請		
H23.10.10	・第3回青年団打合せ, 最終確認(係・事前準備)		
H23.10.15	・第4回青年団打合せ, 事前仕込み		
H23.10.16	・事業実施(三太郎まつり)参加者20名		
H23.10.22	・第5回青年団打合せ, 事業の反省会		
H23.10~11月	・アンケート集計作業		
H23.12月	・アンケート調査報告書の作成		

