

事業全体スケジュール

	令和5年度			令和6年度												令和7年度									備考				
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		1月	2月	3月	
建物改修設計																													
プロポーザル																													
設計期間																													
建物改修工事																													
発注準備																													
発注期間																													
契約事務																													
工事期間																													
火葬炉設備																													
製造・設置期間																													

※火葬炉の設置時期については協議による。